

Projectfasering Pasgeld

Fase	Besluitvorming	Eindproduct	Inhoud	Doel	Doelgroepen	Middele n	Termijn
Start	BOG, wethouder	PvA	Definitie projectopdracht Participatievoorstel	•Exploratief •Inhoudelijke bijdrage •Interne organisatie op orde	Intern Bureau in opdracht gemeente	nntb	2 mnd
Initiatief	College en raad	NvU	Opstellen en toetsen projectkader: programmatisch kader, denkrichting en ambitie Participatiekader: doelgroepen, thema's en aanpak	•Toetsen van en commitment op: 1.Denkrichting ambitie 2.Kader voor programma en functies 3.Proces en aanpak •Input verkrijgen •Draagvlak voor aanpak •Weerstand verminderen •Aanscherpen denkrichting en ambitie	Direct belanghebbenden Consultatie Markt en Experts Overleg andere overheden	nntb	2 mnd

Definitie	College en raad	Discussienota Projectdocument cq Stedenbouwkundig Plan	Randvoorwaarden definiëren voor planontwikkeling richting ontwerpfase	•Uitvoeren onderzoeken •Op basis van Discussienota: participatie, interactie •Draagvlak, dialoog •Inhoudelijk verbeteren plannen •Resultaten participatie verwerken in projectdocument •Doorrekenen impact op PD of varianten PD •Besluitvorming	Brede groep belanghebbenden in en om plangebied	nntb	4 mnd
Ontwerp	etc	SO, VO, DO	etc	•etc			
Vergunningen	College						