
uw kenmerk

uw brief van

ons kenmerk 23.022506
inlichtingen bij

doorkiesnummer

Sociaal Domein
Beleid Sociaal Domein

De Raad
Stadhuis, Bogaardplein 15

Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk

Telefoon 14 070

Fax (070) 326 10 10

stadhuis@rijswijk.nl

www.rijswijk.nl

iban BNG: NL15BNGH0285007424

betreft datum 4 april 2023Evaluatie pilot stallingen scootmobiel
bijlage(n) -

S.v.p. bij correspondentie datum en kenmerk van deze brief vermelden 

en richten aan: Gemeente Rijswijk, SD/BELSD, Postbus 5305, 2280 HH 

Rijswijk

Het stadhuis is te bereiken met tram 17,

bus 22, 23, 30 en 51

pagina 1 van 3

In 2019 zijn de beleidsregels ‘pilot stallen scootmobielen’ vastgesteld met als doel een bijdrage te 
leveren aan een langdurige oplossing voor het brandveilig stallen van scootmobielen die verstrekt 
worden binnen de Wmo. In deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de evaluatie van deze 
pilot.

Wat was de aanleiding van de pilot?
Vanwege het toenemend gebruik van scootmobielen die vanuit de Wmo worden verstrekt of privaat door 
inwoners worden aangeschaft, ontstaat er in wooncomplexen met veel scootmobielen een probleem om 
deze scootmobielen veilig te stallen. 

Wat is het probleem precies?
Scootmobielen kunnen niet overal gestald en opgeladen worden, omdat 1) verkeerd gestalde 
scootmobielen in algemene ruimten een vluchtobstakel kunnen vormen bij ontruiming in geval van brand 
en 2) scootmobielen tijdens het opladen bij verkeerd gebruik in brand kunnen vliegen.

De pilot in het kort
Van 2018 tot 2021 heeft de gemeente in totaal de bouw van zeven gezamenlijke stallingen voor 
scootmobielen bij complexen van Rijswijk Wonen en Vidomes gesubsidieerd. 

Wat hield de pilot precies in?
De corporaties hadden de mogelijkheid om een plan en begroting in te dienen voor een collectieve 
voorziening om scootmobielen brandveilig te stallen in of nabij wooncomplexen met sociale 
huurwoningen. Het plan moest voldoen aan veiligheidseisen zoals vastgelegd door de Veiligheidsregio 
Haaglanden, het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen van Rijswijk.
De gemeente betaalde de helft van de begroting, met een maximum van €50.000 per aanvraag. De 
corporatie betaalde de rest. De corporaties werden eigenaar van de voorziening en zelf verantwoordelijk 
voor de gerealiseerde stalling.

Wat waren de doelstellingen van de pilot?
De pilot had naast het bijdragen aan een langdurige oplossing voor het brandveilig stallen van 
scootmobielen die binnen de Wmo verstrekt worden, twee andere doelstellingen:

• Het opdoen van leerervaring met de problematiek van het veilig stallen van scootmobielen 
• Regie houden op de kosten
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Wat is het resultaat van de pilot?
De woningcorporaties hebben zelf aangegeven waar ze stallingen wilden, waarom en op welke wijze. 
Rijswijk Wonen heeft drie stallingen gerealiseerd en Vidomes vier. In onderstaande tabel een overzicht 
van de gerealiseerde stallingen. 

Woningcorporatie Adres Inpandig op buiten Aantal 
plekken

Rijswijk Wonen Tubasingel Inpandig 5
Rijswijk Wonen Van Mooklaan Inpandig 21
Rijswijk Wonen Generaal Berenschotlaan 14 Binnentuin 6

Totaal aantal plekken 32
Vidomes Professor Meijerslaan 

(Schaepzigt)
Op parkeerterrein 10

Vidomes en VVE Florence Nightinggalestraat 42-
256 (Prins Constantijnflat)

Naast fietsenrekken 4

Vidomes Aletta Jacobssstraat 2 tm 144
(Mauritsflat)

Op parkeerterrein 20

Vidomes Mgr. Bekkerslaan (Bernardflat) Op parkeerterrein 20
Totaal aantal plekken 54

Wat waren de totale kosten van de pilot?

Wat? Kosten
Subsidie aan Rijswijk Wonen €69.000
Subsidie aan Vidomes €71.000

Totale uitgave subsidies door gemeente €140.000

Investering door Rijswijk Wonen €139.000
Investering door Vidomes €71.000

Totale investering corporaties €210.000

Totale uitgaven corporaties en gemeente €350.000

Wat zijn de belangrijkste conclusies van de pilot?
De pilot heeft eraan bijgedragen dat er bij de betreffende wooncomplexen met veel scootmobielen, 
veilige en voldoende stallingsplaatsen zijn gerealiseerd. 

De corporaties hebben eigen keuzes gemaakt voor de beste oplossing bij de betreffende 
wooncomplexen.

Er is op dit gebied ervaring opgedaan in de samenwerking tussen de corporatie en de gemeente, en in 
de samenwerking tussen de verschillende afdelingen binnen de gemeente. Ook uit deze pilot blijkt dat 
beschikbaarheid van mensen invloed heeft op de voortgang van de realisatie van de plannen. Daarnaast 
is het van belang gebleken om medewerkers van het ruimtelijk domein en het team vergunningen eerder 
te betrekken bij de plannen, voor soepele afhandeling ervan.

De gerealiseerde stallingen hebben bijgedragen aan een langdurige oplossing voor het probleem, 
vanwege de permanente vergunningen die zijn afgegeven voor deze collectieve stallingen.

Door niet alle wooncomplexen in Rijswijk met een stallingsprobleem te voorzien van een stalling, maar 
deze als eerste te plaatsen bij complexen met sociale huurwoningen waar veel scootmobielen worden 
gebruikt, zijn de uitgaven beperkt gebleven.
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Welke aanbevelingen zijn er gedaan?
Het college is voornemens door te gaan met het subsidiëren van gezamenlijke scootmobielstallingen. Er 
zijn nog steeds wooncomplexen waar het stallen van scootmobielen een probleem is. 

Het wordt aanbevolen de pilot te beëindigen en met de woningcorporaties afspraken te maken, op basis 
van dezelfde principes als in de pilot, over gewenste locaties en stallingen voor de komende drie jaar. Na 
deze drie jaar wordt er geëvalueerd en besloten of een vervolg nodig is.

Er dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden met de corporaties over proces van aanvraag, 
financiering en verantwoording. Collega’s van Juridische Zaken worden betrokken voor juridisch advies 
en beleidsmatige borging.

Hoe nu verder?
Na instemming van uw raad met het raadsvoorstel Groeifonds, dat op 18 april  wordt behandeld, gaan 
we aan de slag met bovengenoemde punten.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,

P.M. Schuit

de burgemeester,

H. Sahin 


