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1 Inleiding 

De gemeente Rijswijk kent, in de toekomst op basis van de onderwijsprognose, in 
diverse wijken een tekort aan leslokalen. Met de nieuwbouw van de brede school in het 
Rembrandtkwartier is de oude Snijdersschool leeggekomen. De gemeente Rijswijk is 
voornemens om deze oude school in te zetten als dependance van de brede school en 
zo nodig andere basisscholen in de nabijheid. Echter zal deze dan middels een renovatie 

geschikt gemaakt moeten worden voor de duur van minimaal 10 jaar. 
 

In dit rapport gaan wij onder andere in op de fysieke indeling van het gebouw, de eisen 
aan de ruimtes, bouwkostenraming en totale investering. 

1.1 Analyse bestaande situatie 

Het hoofdgebouw aan de Daniël Catterwijckstraat 6 in Rijswijk heeft tot oktober 2019 

gefunctioneerd als een 10 klassige basisschool met nevenruimte. De gemeente heeft ter 

voorkoming van kraak, leegstandsbeheer ingehuurd. 
 
Het hoofdgebouw stamt uit 1937 en bestaat uit: 
- Ongeïsoleerde bakstenen bouwmuren en gevels; 
- Schuine geïsoleerde kap met pannen gedekt; 
- Houten kozijnen met dubbelglas; 

- De vloeren zijn van beton met een kruipruimte op de begane grond; 
- Onder een klein van het gebouw is een kelder gesitueerd waar de 

verwarmingsinstallatie is geplaatst; 
- Ventilatievoorzieningen zijn hoofdzakelijk natuurlijk met in de toiletten mechanische 

afzuiging; 
- Voor de verwarming wordt gebruikt gemaakt van een CV-installatie met radiatoren; 

- De oude lokalen en gangen zijn voorzien van een systeemplafond. 
 
Nadien hebben twee aanbouwen plaatsgevonden. De speelzaal op de begane grond en 
twee lokalen in de oksel van het gebouw. Beide aanbouwen zijn qua opbouw gelijk aan 
het hoofdgebouw uit 1937, waarbij wel een geïsoleerde spouwmuur is toegepast.  

 
Bouwkundig is het gebouw in goede staat van onderhoud en vertoond geen grote 

gebreken. Uiteraard is standaard onderhoud aan bijvoorbeeld de gevelkozijnen nodig. 
Qua interieur is de afwerking gedateerd en kwalitatief aan vervanging toe. Voor wat 
betreft de installaties geldt dat deze technisch afgeschreven zijn en compleet vervangen 
zullen moeten worden. In de kostenraming behorend bij dit rapport hebben wij met 
bovenstaande rekening gehouden. 

1.2 Scenario’s 

Door Oostelbos van den Berg zijn in overleg met de gemeente Rijswijk een tweetal 
scenario’s bekeken. Te weten: 

1. Het gehele gebouw geschikt maken voor primair onderwijs met zoveel mogelijk 
lokalen. 

2. Begane grond inrichten als Kinderdagverblijf met 2 peuterspeelschool-lokalen 
en de 1e verdieping inrichten voor lokalen primair onderwijs. 

In beide scenario’s wordt het voorterrein ingericht als parkeerplaatsen op eigen terrein. 

1.3 Vigerend bestemmingsplan  

Op de locatie is Beheersverordening “Bomenbuurt, Rembrandtkwartier en 
Havenkwartier” d.d. 25-06-2013 onherroepelijk van toepassing. 
 Bestemming  :  Maatschappelijk 
 Bebouwingsnorm :  Bestaande bebouwing mag in huidige vorm en afmeting 

worden teruggebouwd. 
 
Binnen de beheersverordening is voorgenomen ontwikkeling voor beide scenario’s 
passend.  
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Een fragment van de plankaart is hieronder opgenomen. 

 

 
 
Afb. 1. Bestemming Maatschappelijk  
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2 Uitgangspunten scenario 1 

Scenario 1 gaat uit van volledige inzet voor zoveel mogelijk leslokalen primair onderwijs. 
Bij dit scenario hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd. 

2.1 Ruimtelijke invulling 

 

De volgende ruimtes zijn opgenomen in onze studie voor scenario 1. 
 
Begane grond: 
- 5 groepsruimtes van circa 46 m2, inclusief een kleine pantry 
- 2 peuterspeelschoollokalen 
- 1 docentenkamer, inclusief een kleine keuken 
- 2 spreekkamers 

- Sanitair voor leerlingen en personeel 

- Diverse bergingen 
 
1e verdieping: 
- 5 groepsruimtes van circa 46 m2, inclusief een kleine pantry 
- 2 groepsruimtes van circa 56 m2, inclusief een kleine pantry 
- 1 spreekkamer 

- Sanitair voor leerlingen 
- Diverse bergingen en technische ruimtes 

2.2 Casco 

 
Het bestaande casco verkeerd in goede staat en behoeft weinig tot geen onderhoud. 
Voor het inpassen van de nieuwe functie zijn aan de gevel geen aanpassingen nodig. De 

volgende onderdelen zijn door ons gehanteerd: 
- Alle gevelkozijnen aan binnen- en buitenzijde schilderen  
- Voor de optionele plateaulift een aanpassing aan de fundering en vloerconstructie 

- Geen rekening gehouden met de eventuele aanwezigheid van asbest 

2.3 Bouwkundige invulling 

 
Voor het interieur hebben wij rekening gehouden met de volgende afwerkingen en 
voorzieningen: 
 
Vloeren: 
- Alle huidige marmoleum vloerafwerkingen vervangen voor nieuw 
- De tegelvloeren in de gangen handhaven 

- De vloerafwerking in de huidige en nieuwe sanitaire ruimtes vervangen voor nieuw 
vloertegelwerk of gietvloer. 

 
Wanden: 
- Alle (bestaande en nieuwe) binnenwanden worden hersteld en voorzien van 

glasvliesbehang met sauswerk. 

- De gangwanden van schoonmetselwerk worden enkel gesausd 

- Alle binnendeurkozijnen worden voorzien van veiligheidsglas en geschilderd. 
- Idem voor nieuwe houten binnendeurkozijnen 
- De sanitaire ruimtes voorzien van nieuwe wandtegelwerk 
- Nieuwe bouwkundige wanden worden vervaardigd van metalstud. 
 
Plafond: 

- Alle bestaande systeemplafonds worden vervangen door nieuwe akoestische 
systeemplafonds. 

- Het plafond in de grote hal wordt hersteld en gesausd 
- De sanitaire ruimtes krijgen een gipsvinylplafond. 
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Algemeen: 

 Om de 1e verdieping ook toegankelijke te maken voor mindervaliden wordt een 
plateaulift voorzien. Dit is vanuit regelgeving bij renovaties geen verplichting. 

 In de 1e verdiepingsvloer zit een hoogte verschil. Dit wordt middels een trap 
overbrugd. Om ook hier mindervalide gebruik van te kunnen laten maken is een 
traplift opgenomen. Ook dit is vanuit regelgeving geen verplichting voor renovaties. 

 Het terrein aan de voorzijde zal gebruikt worden als parkeergelegenheid. Dit deel 
zal bestraat worden en voorzien van een in- en uitrit. 

 Voor een veilige looproute naar de hoofdlocatie zullen hekwerken geplaatst worden. 
 De brandscheidingen horizontaal  worden waar nodig hersteld en aangepast. 

2.4 Installatietechnische installaties 

 
Daar de installaties technisch afgeschreven zijn is door adviseur Merosch gekeken naar 
de opzet van de installaties in relatie tot de instandhoudingstermijn en de 

duurzaamheidsambitie. 
 
De elektronische installatie zal geheel vervangen worden. Dit komt in het kort neer op: 
 Verzwaring van de elektra-aansluiting nuts-bedrijf 
 Vervangen van de hoofdverdeelinrichting 
 Wandcontacten geheel vervangen 

 Verlichting vervangen door LED-verlichting 
 Eenvoudige data-installatie 
 Inbraakinstallatie 
 Brandmeldinstallatie 
 PV-panelen 
 
Voor de Werktuigbouwkundige installatie hebben wij de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 
 sanitaire installaties inclusief de toestellen en het leidingwerk zal vervangen en 

aangevuld worden 

 balansventilatie door middel van een tweetal luchtbehandelingsinstallaties. Een zal 
geplaatst worden in de kapconstructie. De tweede machine wordt boven de berging 
in het kleine bouwdeel geplaatst. Zodoende kan ook CO2-gestuurd worden naar 950 
PPM 

 Voor de warmteopwekking heeft Merosch diverse oplossingen bekeken. Voor een 
uiteenzetting van deze opties verwijzen wij u naar bijlage 3. Het advies is om uit te 
gaan van een lage temperatuurinstallatie waarbij de gevel aan de binnenzijde wordt 
geïsoleerd zodat de bestaande radiatoren gehandhaafd kunnen blijven. 
(installatieconcept 3). Dit concept kent inclusief de bouwkundige werkzaamheden 
een terugverdientijd van zo’n 15 jaar ten opzichte van het plaatsen van een nieuwe 

CV-ketel. 
 
Met het doorvoeren van installatieconcept 3 tezamen met de bouwkundige ingrepen zal 
het schoolgebouw na de renovatie voldoen aan de eisen van BENG. Een en ander is 
beschreven in paragraaf 7 van het rapport van Merosch. 
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2.5 Investeringsraming scenario 1 

 
Op basis van bovenstaande uitgangspunten zijn de bouwkosten geraamd. De 
bouwkundige kosten zijn door M3E geraamd en de installatie werkzaamheden door 
Merosch. In totaal worden de investeringskosten voor scenario 1 door ons geraamd op 
afgerond € 1.550.000 exclusief btw. Hieronder de uitsplitsing naar de ramingsposten. 
Deze investeringsraming is opgesteld met prijspeil maart 2020. Daar de eventuele start 

van uitvoering onbekend is zijn de loon- en prijsstijgingen niet opgenomen. 

 

 
 
 
NB: de sloop van de nog bestaande noodlokalen is niet meegenomen in de sloopkosten 

 

 
  

Totaal overzicht Totaal

1.0 Bouw kosten 1.354.010                  

2.0 Bijkomende kosten 31.782                       

3.0 Advieskosten 168.000                     

4.0 Grondkosten -                             

Totaal 1.553.792                  

incl.btw 1.849.013                  

1.0 Bouwkosten Hoeveelheid Eenheid Prijs / eenheid Totaal

Bouw kundige kosten, incl sloop en terrein 1 pst 499.918               499.918                     

E-installatie 1 pst 272.540               272.540                     

W-installatie 1 pst 351.270               351.270                     

Demontage installaties 1 pst 6.690                   6.690                         

Isoleren gevel 1 pst 60.000                 60.000                       

Plateaulift 1 pst 38.000                 38.000                       

Traplif t 1 pst 2.500                   2.500                         

Onvoorzien 10% 1 pst 123.092               123.092                     

Overig 1 pst -                       -                             

Totaal bouwkosten 1.354.010                  

2.0 Bijkomende kosten Hoeveelheid Eenheid Prijs / eenheid Totaal

Bouw vergunning 1,75% pst 1.130.418            19.782                       

Geotechnisch onderzoek + geluid 1 pst 2.000                   2.000                         

Water 1 pst -                       -                             

Elektra 1 pst incl. incl

UPC+KPN 1 pst -                       -                             

Extra onvoorzien 1 pst 10.000                 10.000                       

Totaal bijkomende kosten 31.782                       

3.0 Advieskosten Hoeveelheid Eenheid Prijs / eenheid Totaal

Projectmanagement 1 pst 40.000                 40.000                       

Architect 1 pst 30.000                 50.000                       

Installatieadviseur 1 pst 35.000                 35.000                       

Constructeur 1 pst 10.000                 10.000                       

Bouw kostendeskundige 1 pst 8.000                   8.000                         

Overige adviseur 1 pst 10.000                 10.000                       

Toezicht 1 pst 15.000                 15.000                       

Totaal advieskosten 168.000                     

4.0 Grondkosten Hoeveelheid Eenheid Prijs / eenheid Totaal

Aankoop 1 pst -                       -                             

Totaal grondkosten -                             
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3 Uitgangspunten scenario 2 

Scenario 2 gaat uit van een kinderdagopvang op de begane grond en leslokalen primair 
onderwijs op de 1e verdieping. 
Bij dit scenario hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd. 

3.1 Ruimtelijke invulling 

 
De volgende ruimtes zijn opgenomen in onze studie voor scenario 1. 
 
Begane grond: 
- 4 groepsruimtes van circa 46 m2, inclusief een slaapkamer en eigen sanitair en 

verschoonruimte 
- 2 peuterspeelschoollokalen  

- 1 docentenkamer, inclusief een kleine keuken 

- 2 spreekkamers 
- Sanitair voor leerlingen en personeel 
- Diverse bergingen 
 
1e verdieping: 
- 5 groepsruimtes van circa 46 m2, inclusief een kleine pantry 

- 2 groepsruimtes van circa 56 m2, inclusief een kleine pantry 
- 1 spreekkamer 
- Sanitair voor leerlingen 
- Diverse bergingen en technische ruimtes 

3.2 Afwijkingen t.o.v. scenario 1 

Qua opzet wijkt scenario 2 niet veel af van de uitgangspunten zoals gehanteerd bij 

scenario 1. De afwijkingen zitten in de hogere eisen die kinderdagopvang bijvoorbeeld 
stelt aan de uitvoering van het sanitair, de ventilatie en deurbeslag. Financieel wijkt dit 
scenario af doordat meer wanden en sanitaire ruimtes gemaakt moeten worden. 
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3.3 Investeringsraming scenario 2 

 
Op basis van bovenstaande uitgangspunten zijn de bouwkosten geraamd. De 
bouwkundige kosten zijn door M3E geraamd en de installatie werkzaamheden door 
Merosch. In totaal worden de investeringskosten voor scenario 2 door ons geraamd op 
afgerond € 1.585.000 exclusief btw. Hieronder de uitsplitsing naar de ramingsposten. 
Deze investeringsraming is opgesteld met prijspeil maart 2020. Daar de eventuele start 

van uitvoering onbekend is zijn de loon- en prijsstijgingen niet opgenomen. 
 
 

 
 
 
NB: de sloop van de nog bestaande noodlokalen is niet meegenomen in de sloopkosten 

 
  

Totaal overzicht Totaal

1.0 Bouw kosten 1.384.084                  

2.0 Bijkomende kosten 32.261                       

3.0 Advieskosten 168.000                     

4.0 Grondkosten -                             

Totaal 1.584.345                  

incl.btw 1.885.370                  

1.0 Bouwkosten Hoeveelheid Eenheid Prijs / eenheid Totaal

Bouw kundige kosten, incl sloop en terrein 1 pst 514.258               514.258                     

E-installatie 1 pst 272.540               272.540                     

W-installatie 1 pst 364.270               364.270                     

Demontage installaties 1 pst 6.690                   6.690                         

Isoleren gevel 1 pst 60.000                 60.000                       

Plateaulift 1 pst 38.000                 38.000                       

Traplif t 1 pst 2.500                   2.500                         

Onvoorzien 10% 1 pst 125.826               125.826                     

Overig 1 pst -                       -                             

Totaal bouwkosten 1.384.084                  

2.0 Bijkomende kosten Hoeveelheid Eenheid Prijs / eenheid Totaal

Bouw vergunning 1,75% pst 1.157.758            20.261                       

Geotechnisch onderzoek + geluid 1 pst 2.000                   2.000                         

Water 1 pst -                       -                             

Elektra 1 pst incl. incl

UPC+KPN 1 pst -                       -                             

Extra onvoorzien 1 pst 10.000                 10.000                       

Totaal bijkomende kosten 32.261                       

3.0 Advieskosten Hoeveelheid Eenheid Prijs / eenheid Totaal

Projectmanagement 1 pst 40.000                 40.000                       

Architect 1 pst 30.000                 50.000                       

Installatieadviseur 1 pst 35.000                 35.000                       

Constructeur 1 pst 10.000                 10.000                       

Bouw kostendeskundige 1 pst 8.000                   8.000                         

Overige adviseur 1 pst 10.000                 10.000                       

Toezicht 1 pst 15.000                 15.000                       

Totaal advieskosten 168.000                     

4.0 Grondkosten Hoeveelheid Eenheid Prijs / eenheid Totaal

Aankoop 1 pst -                       -                             

Totaal grondkosten -                             
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4 Conclusie 

 
Op grond van het bovenstaande kan het volgende worden geconcludeerd: 

o De te verwachten investeringskosten voor het realiseren van een dependance met 
12 groepsruimtes voor primair onderwijs en 2 peuterspeelschool-lokalen bedraagt 
€ 1.550.000 excl. BTW doch inclusief opslagen; 

o De te verwachten investeringskosten voor het realiseren van een dependance met 
4 groepsruimtes kinderdagopvang, 2 peuterspeelschool-lokalen en 7 groepsruimtes 
voor primair onderwijs bedraagt € 1.585.000 excl. BTW doch inclusief opslagen; 

 

Volledigheidshalve zijn er nog een drietal opties te vermelden. Te weten: 

1. Isoleren van het dak van beide bouwdelen isoleren voor een bedrag van € 117.000 

excl. BTW doch inclusief opslagen. Vanuit Merosch is deze optie uit energetisch 

oogpunt niet nodig geacht. Mocht u hier toch voor kiezen dan komen deze kosten 
bovenop hetgeen geraamd voor scenario 1 en 2. 

2. Ter bescherming van de wandafwerking het aanbrengen van een houten 
lambrisering in de lokalen voor een bedrag van € 2.500 excl. btw per lokaal. 

3. Het laten vervallen de plateaulift en traplift daar deze vanuit de regelgeving niet 
noodzakelijk is. Dit levert een besparing op van € 40.500 excl. btw. 

 

5 Bijlagen 

1. Schetsen indeling school d.d. 26 februari 2020 

2. Schetsen indeling school + KDV d.d. 26 februari 2020 

3. Haalbaarheidsstudie Merosch d.d. 20 maart 2020 

4. Raming M3E “school” d.d. 10 maart 2020 

5. Raming M3E “school+KDV” d.d. 10 maart 2020 

 


